



Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM no. 04/2024
Ris.mun. 66/2024

Breggia, 15 maggio 2024

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO SUPPLETORIO DI CHF 37'348.45 A COMPLEMENTO DEL CREDITO DI INVESTIMENTO DEL MM 18/2011 PER L'ALLESTIMENTO DEL PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE (PGS) DEL COMUNE DI BREGGIA, FRAZIONE DI MORBIO SUPERIORE.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Io scrivente Municipio sottopone alla vostra cortese attenzione il presente messaggio municipale relativo alla richiesta di credito suppletorio per quanto allestito in oggetto.

Per l'elaborazione del nuovo PGS di Morbio Superiore il Consiglio comunale, in occasione della seduta del 13.09.2011, ha concesso uno specifico credito di CHF 111'240.00 (IVA inclusa) deliberando sul messaggio del 26 luglio 2011 (no. 18/2011) i cui contenuti vengono integralmente richiamati. Il mandato per l'elaborazione del documento venne successivamente conferito a Comal.ch SA con sede a Morbio Inferiore.

In data 19 dicembre 2023 il legislativo comunale ha adottato il nuovo Piano Generale di Smaltimento delle acque (PGS) della frazione di Morbio Superiore (Comune di Breggia), ovvero il documento che è stato prodotto con il credito rilasciato tramite il messaggio municipale oggetto di questo credito suppletorio. A titolo informativo, il PGS è stato approvato dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo in data 12 aprile 2024.

Motivazioni del sorpasso di credito

Il sorpasso di credito è principalmente legato al fatto che in sede di approvazione del progetto di massima da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) con preavviso del 18 aprile 2019, è stato richiesto al Comune il completamento delle ispezioni delle canalizzazioni mancanti.

Come riportato a pagina 3 del MM 18/2011 al capitolo "struttura del PGS" veniva indicato che il rapporto sullo stato delle canalizzazioni pubbliche sarebbe stato stabilito tramite indagini a campione con telecamera e pertanto, il messaggio municipale prevedeva esclusivamente un importo di CHF 5'000.00 per queste ispezioni. Questo modo di procedere era stato condiviso con la SPAAS, infatti nel "Quaderno dei compiti" del PGS del 2011 redatto dal progettista al capitolo "Rapporto sullo stato di canalizzazione" (pag. 10) indicava: *"In comune accordo con il Comune di Breggia, sezione di Morbio Superiore e SPAAS si propone di ispezionare unicamente 650 m di canalizzazioni sotto la strada cantonale (è in effetti la prima eseguita nel 1986 ed è quella staticamente più sollecitata). Oltre a questo si ritiene sostenibile ispezionare a campione altri 250 m. Sarà comunque compito del Comune di realizzare le ispezioni mancanti a breve-medio termine nell'ambito dei normali lavori di manutenzione della rete."*

Quest'ultima parte è particolarmente importante perché spiega che, parallelamente a quanto si sarebbe dovuto eseguire per l'aggiornamento del PGS, il Comune di Breggia avrebbe dovuto attivarsi per realizzare le ispezioni mancanti nell'ambito dei normali lavori di manutenzione della rete. Lo scopo concreto di questo accordo del 2011 era quello di ridurre i costi dello Studio del PGS, visto che le ispezioni rimanenti si sarebbero dovute eseguire quando già si sarebbe intervenuti sulla rete, mantenendo così i costi più bassi.

Cancelleria comunale

Piazza dal Cumün 1
6835 Morbio Superiore
T: +41 91 695 20 20
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Via al Municipio 4
6837 Caneggio
T: +41 91 695 20 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Nel 2019, nell'ambito dell'approvazione del PGS, la SPAAS ha appurato che, rispetto a quanto concordato, non c'era stata l'occasione per effettuare le ispezioni aggiuntive e perciò ha richiesto il completamento delle verifiche.

A seguito della richiesta della SPAAS il Municipio ha dunque deciso di procedere immediatamente con l'esecuzione di tutte le ispezioni mancanti e di fare rientrare i costi nel credito d'investimento del PGS di Morbio Superiore. La decisione è stata presa principalmente per rispondere tempestivamente alle richieste dell'autorità cantonale e, in secondo luogo, per consolidare tutti i lavori in un'unica fase. Questa strategia ha consentito di ridurre i costi di appalto e gestione, nonché quelli amministrativi, rispetto alla prevista esecuzione di interventi separati lungo la rete.

Il completamento delle ispezioni ha generato i seguenti costi aggiuntivi:

- CHF 21'746.40 (IVA compresa) per le ispezioni con telecamera mancanti;
- CHF 12'305.35 (IVA compresa) per la gestione degli appalti, la direzione dei lavori, la visione e il commento delle ispezioni e il relativo aggiornamento del PGS.

Inoltre, all'interno del conto d'investimento per questo intervento è stata erroneamente inserita anche una fattura di CHF 4'023.65 inerente a un intervento effettuato dal medesimo progettista del PGS per una perizia volta a verificare lo stato della canalizzazione comunale dopo un cedimento verificatosi in via Strada Növa a Morbio Superiore nel 2019. La fattura avrebbe dovuto essere assegnata alla gestione corrente dell'anno 2019, ma non essendo più possibile un suo spostamento deve rimanere attribuita a questo conto investimenti.

Escludendo queste tre ulteriori spese non preventivate, sono stati spesi CHF 110'513.05 (IVA Inclusa) rispetto a CHF 111'240.00 (IVA Inclusa) richiesti tramite il messaggio municipale 18/2011, restando perciò in linea con il credito concesso.

Consuntivo finale (IVA compresa):

Costo del primo allestimento del PGS da parte del progettista	CHF	105'840.00
Costo per le prime ispezioni TV	CHF	4'673.05
Costo completamento ispezioni TV	CHF	21'746.40
Costo per l'ulteriore allestimento del PGS da parte del progettista	CHF	12'305.35
Fattura erroneamente inserita nel conto investimenti del PGS	CHF	4'023.65
TOTALE	CHF	148'588.45
Credito a disposizione (MM 18/2011)	CHF	111'240.00
TOTALE COSTO SUPPLEMENTARE	CHF	37'348.45

Come si evince dalla tabella appena presentata, l'importo del credito suppletorio ammonta a CHF 37'348.45.

L'art. 176 della Legge Organica Comunale prevede che il credito suppletorio sia chiesto non appena accertato. L'Esecutivo si rende conto che questo messaggio municipale non giunge all'attenzione del legislativo tempestivamente, poiché la decisione municipale di procedere con il completamento delle ispezioni è stata presa il 29 aprile 2019. Ci scusiamo di questo ritardo e garantiamo fin da subito una maggiore attenzione in futuro.

Aspetti procedurali e formali

Essendo in presenza di un credito suppletorio per un'opera d'investimento, lo stesso dev'essere approvato secondo le norme previste per i crediti d'investimento secondo l'art.13 cpv.1 let. e) LOC e l'art.61 cpv. 2 LOC. È quindi richiesta la maggioranza qualificata.

Commissioni

Il presente messaggio è demandato per competenza:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
X		

Il Municipio rimane a vostra disposizione per qualsiasi informazione che si rendesse necessaria e vi invita a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il credito suppletorio di CHF 37'348.45 (IVA inclusa) a complemento del credito di investimento del MM 18/2011 per l'allestimento del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del Comune di Breggia, Frazione di Morbio Superiore.
2. La spesa è già stata iscritta al conto investimenti, sostanza amministrativa, e ammortizzata in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal regolamento sulla gestione finanziaria sulla contabilità dei comuni.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



(S. Coduri)



Il Segretario:



(A. Brugnetti)